

**План-график (дорожная карта)**

введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования (ФГОС СОО) в образовательных учреждениях

МО «Бичурского района»

2023-2024 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственный
<b>Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО</b>				
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Март 23	Банк нормативно-правовых документов	Управление образованием Руководители ОУ
1.1	Разработка плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в ОУ	Март 23	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО	Управление образованием
1.2	Создание рабочих групп по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на уровне ОУ	Апрель 2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Управление образованием Руководители ОУ
1.3	Рассмотрение вопросов введения обновленного ФГОС СОО на совещании заместителей руководителя ОУ	Апрель 2023	Своевременная коррекция действий АУП ОУ, координация взаимодействия.	Управление образованием
1.4	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО для учителей средней школы, участие в вебинарах и т.п	В течение года	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению обновленных ФГОС СОО.	Управление образованием Руководители ОУ
1.5	Мониторинг учебников для реализации обновленных ФГОС СОО	Май-сентябрь 23	Определен список учебников, учебных пособий, инф.-цифр. ресурсов в ОУ в соответствии требованиям обновленных ФГОС СОО	Управление образованием Руководители ОУ



1.6	Организация курсовой подготовки по проблеме введения обновленных ФГОС среднего общего образования.	В течение года	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО	Управление образованием Руководители ОУ
1.7	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение года	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС	Управление образованием
1.8	Утверждение основной образовательной программы СОО и программы внеурочной деятельности СОО	Апрель – август 23	Приведены в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО:	Руководители ОУ
1.9	Методическое обеспечение введения, обновленного ФГОС СОО: разработка и утверждение плана работы ШМО, ВШК, ВСОКО и плана работы по функциональной грамотности в 10 классе	Апрель-август 23	Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	Руководители ОУ
2. Создание кадрового обеспечения внедрения обновленного ФГОС СОО				
2.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей СОО и членов администрации ОУ по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение года	Повышение квалификации всех участников образовательного процесса.	
3. Мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС СОО				
3.1	Обеспечение библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО	сентябрь	Укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП СОО	Руководители ОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО				
4.1	Размещение на сайте МУ «Бичурское РУО» и сайтах ОУ информации о введении обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	Широкое информирование общественности (в том числе и родительской)	Управление образованием Руководители ОУ



4.2	Обеспечение публичной отчетности школ о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО	Заполнение таблицы мониторинга	по вопросам перехода на ФГОС СОО	
4.3	Организация информационно-просветит. работы с родителями (законными представителями), СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Март-сентябрь 23		